Kv Hunden 2-4

Bravida

Hierarki	Kod	Benämning	Varaktighet	Fixt start
1		**Etablering**	**1 d**	
2		**Inventering av rördimensioner**	**5 d**	
3		**Bytte källarventiler hus 2**	**4 d**	**2015-06-15**
4		**Bytte källarventiler hus 3**	**4 d**	**2015-06-22**
5		**Bytte radiatorventiler hus 2**	**3 d**	**2015-06-26**
6		**Bytte radiatorventiler hus 3**	**3 d**	**2015-07-01**
7		**Bytte källarventiler hus 4**	**3 d**	**2015-08-03**
8		**bytte radiatorventiler hus 4**	**3 d**	**2015-08-06**
9		**Injustering hus 2**	**3 d**	**2015-08-10**
10		**Injustering hus 3**	**3 d**	**2015-08-13**
11		**Injustering hus 4**	**3 d**	**2015-08-18**



Projektledare: Nicklas Mårtensson
Projektplanerare: Nicklas Mårtensson

Sida: 1/1

Upprättad:
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

PlanCon 6.4.1

Bravida