

Kv Hunden 2-4

Bravida

Hierarki	Kod	Benämning	Varaktighet	Fixt start
1		Etablering	1 d	
2		Inventering av rördimensioner	5 d	
3		Bytte källarventiler hus 3	4 d	2015-08-10
4		Bytte källarventiler hus 5	4 d	2015-07-13
5		bytte källareventiler hus 7	3 d	2015-07-08
6		Bytte radiatorventiler hus 3	3 d	2015-06-24
7		Bytte radiatorventiler hus 5	3 d	2015-06-29
8		bytte radiatorventiler hus 7	3 d	2015-07-02
9		Injustering hus 2	3 d	2015-08-27
10		Injustering hus 3	3 d	2015-08-19
11		Injustering hus 4	3 d	2015-08-24
12		sanering	12 d	2015-06-29
13		uppsamling av missade lgh	5 d	2015-08-17

Projekt start: 2015-06-08